구분	주요 업무	세부 업무	담당자	진척율	시작일	종료일
	1	기회				
1. 기획 1.1 사전조사						
		1.1.1 주제 선정	전체	100%	2024-07-02	2024-07-02
		1.1.2 레퍼런스 조사	전체	100%	2024-07-02	2024-07-03
	1.2 프로젝	트 기획서 작성				
		1.2.1 프로젝트 기획서 작성	전체	100%		
	1.3 요구사	항 정의서 작성				
		1.3.1. 1차 요구사항 정의서 작성	전체	100%	2024-07-07	2024-07-07
		1.3.2. 2차 요구사항 정의서 작성	전체	100%	2024-07-08	2024-07-08
	1.4 V	WBS 작성	T1 - II	1000/	0004 07 07	0004 07 40
	0	1.3.1. WBS 작성	전체	100%	2024-07-07	2024-07-10
		. 설계				
	2.1 네이티	터베이스 설계 2.1.1 ERD 작성	전체	100%	2024-07-07	2024-07-20
	2 2 9 E-	페이스 설계		100%	2024 07 07	2024 07 20
		2.2.1 화면설계서 작성	 전체	100%	2024-07-08	2024-07-22
	2.3 시스템	아키텍처 설계				2021 01 22
		2.3.1 시스템 아키텍처 작성	전체	100%	2024-07-08	2024-07-22
	3. 백	엔드 개발				
	3.1 개팀	발 환경 구성				
		3.1.1 개발 도구 설치	김민성	100%	2024-07-08	2024-07-09
		3.1.2 개발 환경 설정	김민성	100%	2024-07-08	2024-07-09
	3.2	기능 개발				
		SMTP 이메일 인증	박수현	100%	2024-07-22	2024-08-21
		회원가입	박수현	100%	2024-07-23	2024-08-21
		사용자 로그인 점주 로그인	박수현 박수현	100% 100%	2024-07-24	2024-08-21
		비밀번호 찾기	 막수현	100%	2024-07-25	2024 08 21
		예약 요청	 이명규	100%	2024-07-26	2024-08-21
		점주 지점 별 예약 조회	이명규	100%	2024-07-26	2024-08-21
		회원 예약 내역 조회	이명규	100%	2024-07-27	2024-08-21
		점주 예약 상태 변경	이명규	100%	2024-07-27	2024-08-21
		예약 내역 삭제	이명규	100%	2024-07-28	2024-08-21
		자유게시판 글 작성	김민지	100%	2024-07-22	2024-08-21
		자유게시판 글 조회	김민지	100%	2024-07-22	2024-08-21
		자유게시판 글 삭제	김민지	100%	2024-07-22	2024-08-21
		자유게시판 글 수정	김민지	100%	2024-07-22	2024-08-21
		자유게시판 글 추천/비추천	김민지	100%	2024-07-22	2024-08-21
		댓글 작성	김민지	100%	2024-07-22	2024-08-21
		댓글 삭제 댓글 수정	김민지 김민지	100% 100%	2024-07-22	2024-08-21
		댓글 조회	김민지	100%	2024 07 22	2024 08 21
		댓글 추천/비추천	김민지	100%	2024-07-22	2024 08 21
		함게하기 게시판 글 작성	 김민성	100%	2024-07-22	2024-08-21
		함께하기 게시판 글 삭제	 김민성	100%	2024-07-22	2024-08-21
		함게하기 게시판 글 수정	김민성	100%	2024-07-22	2024-08-21
		함게하기 게시판 글 조회	김민성	100%	2024-07-22	2024-08-21
		함께하기 게시판 참여하기	김민성	100%	2024-07-22	2024-08-21
		함께하기 게시판 검색 기능	김민성	100%	2024-07-22	2024-08-21
		리뷰 생성	이명규	100%	2024-07-22	2024-08-21
		리뷰 조회	이명규	100%	2024-07-22	2024-08-21
		리뷰 삭제	이명규	100%	2024-07-22	2024-08-21
		함께하기 게시판 스케쥴러 설정	김민성	100%	2024-07-22	2024-08-21
		예약 요청시 점주에게 알림	박수현	100%	2024-07-22	2024-08-21

	01101 4 0117171 11 0110171 0171				
	예약 승인/거절시 예약자에게 알림	박수현	100%	2024-07-22	2024-08-21
	게시글에 댓글 작성시 알림	박수현	100%	2024-07-22	2024-08-21
	게시글에 좋아요 추가시 알림	박수현	100%	2024-07-22	2024-08-21
	댓글 작성시 알림	박수현	100%	2024-07-22	2024-08-21
	댓글 좋아요 추가시 알림	박수현	100%	2024-07-22	2024-08-21
	게임 화면 검색 기능	김민성	100%	2024-07-22	2024-08-21
	websocket 채팅	이명규	100%	2024-07-22	2024-08-21
	채팅 내역 조회	이명규, 박수현	100%	2024-07-22	2024-08-21
3.3 단					
	전체	100%	2024-08-05	2024-07-27	
	3.3.2 단위 테스트	전체	100%	2024-08-05	2024-07-27
	전체	100%	2024-08-19	2024-08-21	
4. 프론!					
4.1 개발					
	4.1.1 개발 도구 설치	박수현	100%	2024-07-12	2024-07-14
	4.1.2 개발 환경 설정	전체	100%	2024-07-12	2024-07-14
4.2 \$					
	4.2.1 화면 프레임 디자인	전체	100%	2024-07-12	2024-07-17
	4.2.2 메인 화면 개발	전체	100%	2024-07-13	2024-07-18
	4.2.3 게시판 화면 개발	전체	100%	2024-07-14	2024-07-19
	4.2.4 예약 화면 개발	전체	100%	2024-07-15	2024-07-20
	4.2.5 withme 게시판 개발	전체	100%	2024-07-16	2024-07-21
	4.2.6 위시리스트 화면 개발	전체	100%	2024-07-17	2024-07-22
	4.27 예약 내역 화면 개발	전체	100%	2024-07-18	2024-07-23
	4.2.7 점주 화면 개발	전체	100%	2024-07-19	2024-07-24
4.3 단					
	3.3.1 테스트 케이스 선정	전체	100%	2024-07-19	2024-08-21
	3.3.2 단위 테스트	전체	100%	2024-07-19	2024-08-21
5. 시:					
5. ⁻					
	5.1.1 백엔드, 프론트엔드 연결	전체	100%	2024-07-19	2024-08-21
5.2 통					
	5.2.1 테스트 시나리오 작성	전체	100%	2024-08-19	2024-08-21
	5.2.2 테스트	전체	100%	2024-08-19	2024-08-21
	5.2.3 테스트 결과 작성	전체	100%	2024-08-19	2024-08-21
5.3 테스트 결과 검증 및					
	5.3.1 검증하기	전체	100%	2024-07-19	2024-08-21
5	전체				
6.					
6.1					
	6.1.1. PPT 작성	전체	100%	2024-08-18	2024-08-21
	6.1.2. 깃허브 정리	전체	100%	2024-08-21	2024-08-21
	6.1.3 발표준비	전체	100%	2024-08-21	2024-08-21
6.2	김민성	100%	2024-08-21	2024-08-21	
6.7	김민생	100%	2024-08-21	2024-08-21	